



SJABLOON SCRUMDOCUMENTATIE V 0.1

Docent
Projectnaam

Folkert Attema
Sjabloon

Groep

1

Leden
Tygo Willems
Furkan Eldemir
Dylan Reiziger

2112150
2184457
2175337

Versiebeheer

Versie	Datum	Verandering
0.1	03/02/2025	Skelet pagina's
0.2	08/02/2025	Functioneel design
0.3	14/02/2025	Home Pagina
1.1	20/02/2025	Contact Pagina
1.2	29/02/2025	In/uitlog
1.3	03/03/2025	Database
1.4	09/03/2025	Patientenportaal
1.5	14/03/2025	Afspraken toevoegen
2.0	21/03/2025	Behandelingen pagina
2.1	28/03/2025	Over ons
3.0	01/04/2025	Laatste veranderingen

Distributie

Naam	Rol	Datum	Versie
Tygo Willems	Team lid		
Furkan Eldemir	Team lid		
Dylan Reiziger	Team lid		

Inhoud

1	Inleiding.....	1
2	Sprint 1.....	1
2.1	Review	1
2.2	Retrospective.....	1
3	Sprint 2	1
3.1	Review	1
3.2	Retrospective.....	1
4	Sprint etc.	2

1 Inleiding

Deze documentatie beschrijft de Scrum-planning en sprintindeling voor het ontwikkelen van de website voor onze tandartspraktijk. Het doel is om overzichtelijk weer te geven welke functionaliteiten binnen elke sprint worden gerealiseerd, inclusief de tijdsplanning en voltooiingsstatus. De documentatie omvat basisfunctionaliteiten, gebruikersbeheer, afsprakenbeheer, uitgebreide gebruikersfunctionaliteiten en aanvullende functionaliteiten ter afwerking van de website.

2 Sprint 1

In sprint 1 hebben we gehad over de indeling van het project wie wat gaat doen. Over het ontwerp is nog minimaal nagedacht en we bekeken andere websites van tandartspraktijken voor wat inspiratie.

2.1 Review

In sprint 1 zijn we begonnen met het design voor de voorpagina, ook is er een begin gemaakt aan de inlogpagina en adminpagina vooral de functionaliteit daar hebben we het meeste naar gekeken. Achteraf gezien is er te gemakkelijk gedaan over de moeilijkheden die we zijn tegen gekomen.

2.2 Retrospective

De samenwerking liep op zich wel soepel maar het kon zeker wel beter. Over veel functionaliteit werd te gemakkelijk gedacht en zou in de aankomende sprints beter moeten.

3 Sprint 2

In sprint 2 hebben we veel gedaan van het werk net als de grote stukken van het project de volgende stap is alle groten stukken afmaken dat we simpel de kleine en onbelangrijke dingen kunnen toevoegen.

3.1 Review

Wij hebben alle groten dingen gedaan net als inlogpagina en registratie we zijn nog bezig met homepagina om die helemaal af te maken en goed neer te zetten en leesbaar te maken we kunnen nu verder met de meer onbelangrijke dingen die we er niet perse moeten aan toevoegen maar het laat de pagina beter zichtbaar te maken en meer te laten merken dat het een goede pagina is waar je alles kan vinden wat we proberen nu is een map link er in toevoegen als mensen daar op klikken dat ze worden doorgestuurd naar ons adres.

3.2 Retrospective

Deze sprint ging samenwerking wel goed we hadden dingen af op tijd + meer we konden verder gaan met de onbelangrijke dingen we konden snel met onze werk verder gaan, scrum was snel en iedereen wist waar de andere mee klaar was of wat ze gingen doen de sprint ging snel erdoor en we hebben veel gedaan

4 Sprint 3

In sprint 3 hebben we grotendeels onze database, patiënten portaal en in/uitlog aangemaakt en gestyled, de homepagina design is ook drastisch veranderd.

4.1 Review

Het design ging erg soepel maar de functionaliteit was erg moeilijk om uiteindelijk werkend te krijgen.

4.2 Retrospective

We hadden veel verder van tevoren kunnen werken en liepen eigenlijk achter te feiten aan, de samenwerking en het overleg had uitgebreid en veel beter gekund

5 Sprint 4

We hebben alles gedaan van de opdrachten die we moesten doen het design ziet er goed uit en hebben veel bonuspunten eraan toegevoegd en functionaliteit wordt nu veel gedaan

5.1 Review

We hebben nu veel gedaan van het project het design is goed en genoeg gedateerd we hebben het meeste van de grote en kleine opdrachten erin toegevoegd en zijn nu veel bezig met functionaliteit en ik zie veel verandering en alles wordt beter nog gemaakt voor de rest wordt nog veel nagekeken en kijken of er geen problemen in de codes zitten maar voor de rest zijn we klaar voor presentatie

5.2 Retrospective

Veel samenwerking en werd goed rondgekeken voor fouten door de hele groep soms als we niet keken voor fouten gingen we de laatste dingen van de codes fixen en functionaliteit fixen van de website om het perfect te laten maken